Accusé de réception en préfecture
013-200029205-20190909-S3_04_PJ1-AU
Reçu le 10/09/2019

CALENDRIER DES ACTIONS PRÉPARATOIRES À L'INTÉGRATION DU CNRR DANS L'EPCC *INSEAMM*

ACTIONS	ACTEURS	INSTANCES	sept-19	oct-19	nov-19	dec-19	ja-20	fev-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	aout-20	sept-20	oct-20
ROB	**ESADMM**	**CA**	**09-sept**													
Modification statuts	**ESADMM**	**CA**	**09-sept**													
	VILLE	**CM**	16-sept													
	VILLE	**CT**	19-sept													
Organigramme cible	ESADMM		30-sept													
Entretiens agents	VILLE ESADMM			début-oct												
Organisation	ESADMM			début-oct												
Liste postes	VILLE			début-oct												
PREPA CT	ESADMM			15-oct												
Tableau des effectifs	**ESADMM**	**CT**		**29-oct**												
Eléments paie transférés	VILLE				début-nov											
Décisions de mobilité	AGENTS				09-nov											
Liste des agents MAD	VILLE				01-19-nov											
Liste des mutations	VILLE				01-19-nov											
Liste des biens transférés	VILLE				01-19-nov											
RCM sorties inventaire	VILLE				01-19-nov											
RCM suppressions postes	VILLE				01-19-nov											
RCM convention MAD	VILLE				01-19-nov											
RCM convention gestion	VILLE				01-19-nov											
RCM convention Fi 3 ans	VILLE				01-19-nov											
RCM Eval budget	VILLE				01-19-nov											
RCM Acompte					01-19-nov											
Délib budget	ESADMM				19-nov											
Délib intégrations	ESADMM				19-nov											
Délib conventions	ESADMM				19-nov											
Délib inventaire	ESADMM				19-nov											
Délib tableau effectifs	ESADMM				19-nov											
PREPA CA	ESADMM				**19-nov**											
CM	**VILLE**					**09-déc**										
CA	**ESADMM**					***13-déc***										
Paie Janv. transférés	ESADMM				début-nov	5 -dec										
Reprise des CDI CDD	ESADMM					01-20 déc										
Rédac arrêtés titulaires	ESADMM					01-20 déc										
Marché titres restaurant				données Ville	Préparation	13-déc	20-janv									
Marché assurances				données Ville	Préparation	13-déc	20-janv									
Marché risques statutaires				données Ville	Préparation	13-déc	20-janv									
CAP	**VILLE**					**20-déc**					vote CM AP					
Programme travaux					RDV DGAVE Ville			Élaboration du programme								
Reprise marchés										Reprise de contrats, ou passation de marchés (info, véhicules etc.)						

Vote budget

période de couverture du besoin de trésorerie = 6,5 mois

< délai de versement du solde >

prorogation ou a